

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области



А.В.Никитин

« 23 » мая

2019 г.

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Современная школа (Тамбовская область)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Тамбовская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Наталья Егоровна, заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Татьяна Петровна, начальник управления образования и науки области		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Надежда Вячеславовна, первый заместитель начальника управления образования и науки области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Тамбовская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент										
1.1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, %	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										
1.2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0120	0,0370	0,0630	0,0880	0,1130	0,1380

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										
1.3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Основной показатель	1,9000	01.09.2018	2,7500	5,1000	8,2500	10,3500	12,7500	14,3000
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест										
1.4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p>			
1	<p>Результат федерального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p> <p>утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей;</p> <p>сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>;</p> <p>к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p> <p>осуществлен отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 0 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>		<p><i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; внедрены методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>. К концу 2024 года во всех муниципальных образованиях изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
2	<p>Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>на 31.12.2019 - 2 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 2 ЕД на 31.12.2023 - 2 ЕД на 31.12.2024 - 2 ЕД</p>	31.12.2024	<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, приобретение учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>
3	<p>Результат федерального проекта: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0.012 ТЫС ЕД  на 31.12.2020 - 0.012 ТЫС ЕД  на 31.12.2021 - 0.012 ТЫС ЕД  на 31.12.2022 - 0.012 ТЫС ЕД  на 31.12.2023 - 0.012 ТЫС ЕД  на 31.12.2024 - 0.012 ТЫС ЕД</p>	31.12.2024	<p>По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, приобретены средства обучения и учебно-методические комплексы.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 600 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс<sup>4</sup>. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ  на 31.12.2020 - 0 МЕСТ  на 31.12.2021 - 250 МЕСТ  на 31.12.2022 - 250 МЕСТ  на 31.12.2023 - 250 МЕСТ  на 31.12.2024 - 250 МЕСТ</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2021 года не менее 250 новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок: 01.09.2024</p>		
5.1	<p>Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ЕД</p>	01.09.2021	<p>На территории Тамбовской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
6.1	<p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМЕНТ (Отчет)</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Тамбовской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 %</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Тамбовской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций;  2020 г. – 10 % организаций;  2021 г. – 20 % организаций;  2022 г. – 35 % организаций;  2023 г. – 50 % организаций;  2024 г. – 70 % организаций.  Срок: 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 %</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2020 г. – 10 % организаций;  2021 г. – 20 % организаций;  2022 г. – 35 % организаций;  2023 г. – 50 % организаций;  2024 г. – 70 % организаций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>
9.1	<p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>на 31.12.2024 - 70 %</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
10.1	<p>Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>на 31.12.2019 - 900 МЕСТ на 31.12.2020 - 1725 МЕСТ на 31.12.2024 - 0 МЕСТ</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия региональной программы по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий), общеобразовательных организаций, расположенных в Тамбовской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>К концу 2019 года будет создано 900 новых мест в общеобразовательной организации (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. К концу 2020 года будет создано 1725 новых мест в общеобразовательных организациях.</p>

















№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		561,32	579,86	693,79	0,00	0,00	0,00	1 834,97
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Тамбовская область)		410,25	499,31	143,66	0,00	0,00	0,00	1 053,22
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		561,32	579,86	693,79	0,00	0,00	0,00	1 834,97
бюджет субъекта Российской Федерации		560,70	579,32	693,10	0,00	0,00	0,00	1 833,12
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		508,87	577,32	691,10	0,00	0,00	0,00	1 777,29
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)		509,49	577,86	691,79	0,00	0,00	0,00	1 779,14
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник	Хворова Е. Н.	Главный специалист-эксперт	Котельникова Татьяна Петровна	30
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Быкова М. В.	Заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	10
3	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10
4	Участник регионального проекта	Сячина О. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	30
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	30
6	Участник регионального проекта	Перельгина И. А.	Заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета	Колонтаева Е. В.	10
7	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сусоров С. И.	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т. П.	30
9	Участник регионального проекта	Никулин Э.А.	Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Габуев А. Т.	20
10	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30
12	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	30
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30
15	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10
16	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	10
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30

18	Участник регионального проекта	Перельгина И. А.	Заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета	Колонтаева Е. В.	10
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	10
20	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	10
21	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10
22	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	10
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сусоров С. И.	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т. П.	30
24	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10
25	Участник регионального проекта	Никулин Э.А.	Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Габуев А. Т.	20
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	30
27	Участник регионального проекта	Перельгина И. А.	Заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета	Колонтаева Е. В.	10
28	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела	Миронова И. Н.	10

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Тамбовская  
область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	31.12.2024	Быкова М. В., Заместитель начальника управления	<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, приобретение учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно <i>по адаптированным общеобразовательным</i></p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>программам.</i></p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>	
1.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2019	31.12.2019	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации педагогических работников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.07.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
1.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
1.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акт приема\передачи товара	ПК
1.5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
1.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях	ПК
1.6.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2020	31.12.2020	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации педагогических работников	РРП
1.7	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
1.8	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
1.9	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акт приема/передачи товара	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
1.11.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2021	31.12.2021	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы об открытии и закрытии курсов повышения квалификации педагогических работников	РРП
1.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
1.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акта приема/передачи товара	ПК
1.15	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
1.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
1.16.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2022	31.12.2022	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации педагогических работников	РРП
1.17	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
1.19	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт приема/передачи товара	ПК
1.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
1.21	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
1.21.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2023	31.12.2023	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации педагогических работников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.22	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
1.23	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
1.24	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акт приема/передачи товара	ПК
1.25	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.26	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
1.26.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2024	31.12.2024	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы об открытии и закрытии курсов повышения квалификации педагогических работников	РРП
1.27	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
1.28	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
1.29	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акт приема/передачи товара	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.30	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	<p>По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, приобретены средства обучения и учебно-методические комплексы.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 600 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.	
2.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение о предоставлении бюджету Тамбовской области межбюджетных трансфертов	ПК
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Примакова Е. А., Проректор по проектной деятельности	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.2.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2019	31.12.2019	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы о повышении квалификации сотрудников Центров	РРП
2.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.07.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
2.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт приема/передачи товара	ПК
2.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
2.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение о предоставлении бюджета Тамбовской области межбюджетных трансфертов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Примакова Е. А., Проректор по проектной деятельности	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.8.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2020	31.12.2020	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказы о повышении квалификации сотрудников Центров	РРП
2.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
2.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
2.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акт приема/передачи товара	ПК
2.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение о предоставлении бюджета Тамбовской области межбюджетных трансфертов	ПК
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Примакова Е. А., Проректор по проектной деятельности	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.14.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2021	31.12.2021	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ о повышении квалификации сотрудников Центров	РРП
2.15	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
2.16	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт приема/передачи товара	ПК
2.18	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
2.19	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение о предоставлении бюджета Тамбовской области межбюджетных трансфертов	ПК
2.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Примакова Е. А., Проректор по проектной деятельности	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.20.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2022	31.12.2022	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ о повышении квалификации сотрудников Центров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
2.22	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
2.23	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акта приема/передачи товара	ПК
2.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
2.25	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Тамбовской области межбюджетных трансфертов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Примакова Е. А., Проректор по проектной деятельности	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.26.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2023	31.12.2023	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказ о повышении квалификации сотрудников Центров	РРП
2.27	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
2.28	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК
2.29	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт Акт приема/передачи товара	ПК
2.30	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.31	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение о предоставлении бюджета Тамбовской области межбюджетных трансфертов	ПК
2.32	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Примакова Е. А., Проректор по проектной деятельности	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.32.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	01.04.2024	31.12.2024	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказ о повышении квалификации сотрудников Центров	РРП
2.33	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Приказ о внесении изменений в план закупок	ПК
2.34	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.35	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Акт приема/передачи товара	ПК
2.36	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Даранкевич Н. В., Консультант	Прочий тип документа Платежное поручение	ПК
3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2024	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2021 года не менее 250 новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	ПК
3.1.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	30.12.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	ПК
3.2	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	15.05.2020	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	ПК
3.2.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2020	15.05.2020	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Техническая готовность объекта, 15%	-	31.12.2020	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Справка Информационная справка. Техническая готовность объекта 15%	ПК
3.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2021	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	ПК
3.5	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2021	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Справка Информационная справка по установке оборудования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2021	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Акт Заключение о соответствии объекта капитального строительства	ПК
3.7	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2021	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	ПК
3.7.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2021	27.12.2021	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	ПК
3.8	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2021	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права на объект	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Шешерина Г. А., Ректор	На территории Тамбовской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	ПК
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Разработаны программы дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированные на использование потенциала и ресурсов детских технопарков	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
4.1.1	Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятиями реального сектора экономики, детскими технопарками «Кванториум»	01.04.2019	31.05.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Соглашения (договоры) о сотрудничестве	РРП
4.1.2	Разработка и экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»	01.04.2019	31.05.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Программы, экспертные заключения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	ПК
4.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Справка Аналитическая справка	ПК
4.3.1	Подготовка кадров для реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.05.2019	01.09.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Реализация комплекса мер по подготовке кадров для реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Тамбовской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.	ПК
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по внедрению и реализации обновленных ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Разработка комплекса мер по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ	30.06.2022	30.09.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Методические рекомендации	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
5.2.1	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Приказы об открытии и закрытии курсовповышения квалификации руководящих и педагогических работников	РРП
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении обновленных ПООП, разработанных Министерством просвещения РФ, в общеобразовательные организации Тамбовской области	ПК
6	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2020 г. –	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Тамбовской области.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
6.2.1	Подготовка кадров для внедрения различных форм наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	01.01.2020	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Отчет о проведении цикла мероприятий, направленных на подготовку кадров для внедрения различных форм наставничества	РРП
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
6.3.1	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Отчет о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Отчет о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
6.3.3	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся	01.01.2022	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Отчет о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
6.3.4	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся	01.01.2023	31.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Отчет о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.5	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся	01.01.2024	01.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативно-правовые документы на основе разработанных Министерством просвещения РФ методических рекомендаций по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.	ПК
7.1.1	Разработка нормативных актов, регламентирующих порядок организации сетевого взаимодействия.	01.06.2020	30.09.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие порядок организации сетевого взаимодействия	РРП
7.1.2	Заключение договоров между организациями, в которых закрепляются принципы взаимодействия	01.09.2020	30.09.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Договоры между организациями, в которых закрепляются принципы сетевого взаимодействия	РРП
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
7.2.1	Внутренний мониторинг оснащенности и достаточности собственных материально-технических и кадровых ресурсов общеобразовательных организаций	01.01.2020	01.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
7.3.1	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет	РРП
7.3.2	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет	РРП
7.3.3	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2022	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет	РРП
7.3.4	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2023	31.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет	РРП
7.3.5	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2024	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	31.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	ПК
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.1	Нормативно-правовое закрепление механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Нормативно-правовые акты, регламентирующие вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
8.2.1	Подготовка управленческих кадров по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Отчет о проведении цикла мероприятий, направленных на подготовку кадров	РРП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитические отчеты о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями с целью совершенствования модели	ПК
8.3.1	Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2023	31.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет	ПК
9	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта)	-	31.12.2024	Сусоров С. И., Заместитель начальника	Реализованы мероприятия региональной программы по модернизации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	"Современная образовательная среда для школьников")			управления образования и науки Тамбовской области	инфраструктуры общего образования (строительство зданий), общеобразовательных организаций, расположенных в Тамбовской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. К концу 2019 года будет создано 900 новых мест в общеобразовательной организации (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. К концу 2020 года будет создано 1725 новых мест в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					общеобразовательных организациях.	
9.1	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	ПК
9.2	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Справка Информационная справка по установке оборудования	ПК
9.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	ПК
9.3.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2019	27.12.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	ПК
9.4	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права на объект	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.09.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	ПК
9.5.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	10.09.2019	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	ПК
9.6	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Справка Информационная справка по установке оборудования	ПК
9.8	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.12.2020	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	ПК
9.8.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2020	28.12.2020	Никулин Э.А. Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	ПК
9.9	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права на объект	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: осуществлен отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; внедрены методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>программ по <i>предметной области "Технология"</i>. К концу 2024 года во всех муниципальных образованиях изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятиях, за счет которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
10.2.1	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	15.03.2019	01.04.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП
10.2.2	Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме.	01.08.2019	30.09.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
10.3.1	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология» в сетевой форме	01.03.2019	15.03.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП
10.3.2	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.05.2019	01.08.2019	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации учителей "Технологии"	РРП
10.4	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.4.1	Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	01.01.2020	30.09.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.4.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.06.2020	30.09.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП
10.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.5.1	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология» в сетевой форме	01.02.2020	30.08.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5.2	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации учителей "Технологии"	РРП
10.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	ПК
10.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.7.1	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология» в сетевой форме	01.01.2021	31.08.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП
10.7.2	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.02.2021	30.12.2021	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации учителей "Технологии"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	ПК
10.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	ПК
10.9.1	Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	01.01.2021	30.09.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	РРП
10.9.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.01.2021	30.09.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	ПК
10.10.1	Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	01.01.2022	30.09.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	РРП
10.10.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2022	30.09.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.11.1	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология» в сетевой форме	01.02.2022	30.08.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП
10.11.2	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации учителей "Технологии"	РРП
10.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.13.1	Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	01.01.2023	30.09.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	РРП
10.13.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2023	30.09.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.14.1	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология» в сетевой форме	01.02.2023	30.08.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП
10.14.2	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2023	31.12.2023	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации учителей "Технологии"	РРП
10.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.16.1	Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	01.01.2024	30.09.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в сетевой форме	РРП
10.16.2	Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2014	30.09.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	ПК
10.17.1	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология» в сетевой форме	01.02.2024	30.08.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РРП
10.17.2	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Доманова Н. В., Заместитель начальника отдела	Приказы на открытие и закрытие курсов повышения квалификации учителей "Технологии"	РРП
10.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по проведенным мероприятиям. На территории Тамбовской области обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	ПК



МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ							
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент						$F_{тех} = \frac{x}{85}$ <p>X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД							
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году						$F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$ <p>Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ							
3	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году						$F_{\text{МТ62}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$ <p>Y<sub>i</sub>- число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации</p>
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ТЫС МЕСТ							
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,						$F_{\text{МТ62}} = \sum_{i=1}^{85} z_i$ <p>Z<sub>i</sub>- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года),</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Заместитель главы администрации области,  
 председатель проектного комитета  
 по реализации на территории Тамбовской области  
 национального проекта «Образование»



Н.Е.Астафьева